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Sitzungsdatum Traktandum Beschlussnummer Geschäftsnummer Ordnungsnummer 

31.01.2024 8 0 928 02.03.01.09 

 
 

Schulanlagen, Ersatzbeschaffung ICT-Infrastruktur Schulen, Abrech-
nung Verpflichtungskredit 

 
 
Ausgangslage 
 
Am 14. Oktober 2020 hat der Grosse Gemeinderat einen Verpflichtungskredit im Betrag von 
Fr. 446'000.00 für die Ersatzbeschaffung der ICT-Infrastruktur in der Primarstufe (Fr. 271'200.00, Konto 
2120.5200.02) und in der Sekundarstufe I (Fr. 174'800.00, Konto 2130.5200.01) genehmigt. 
 
Der Verpflichtungskredit beinhaltete Notebooks, Tablets, entsprechende Lagerungslösungen sowie die 
Inbetriebnahme und den Support. Ende März 2021 wurden die ersten Geräte für eine Testphase gelie-
fert. Während der Sommerferien folgten die restlichen Geräte, damit im Schuljahr 2021/2022 mit der 
neuen Infrastruktur gestartet werden konnte. 
 
Insgesamt erhielt die Primarstufe dadurch 200 Chrome Tablets, 300 Chromebooks, 560 Kopfhörer, 14 
Drucker und entsprechendes Zubehör wie Adapter, Ladekoffer und Software. 
Die Sekundarstufe I wurde mit 288 Chromebooks, 30 MacBook Air, 280 Kopfhörern, 4 Druckern und 
diversem Zubehör ausgestattet. Weitere Kosten fielen für die nötigen Lizenzen an. 
 
 
Rechtsgrundlagen 
 

− Gemeindeverordnung vom 16. Dezember 1998 (BSG 170.111); Art. 109 

− Gemeindeverfassung vom 30. November 2003 (SSGZ 101.1); Art. 54 Abs. 2 lit. b 
 
 
Abrechnung Primarstufe (Konto 2120.5200.02) 
 
Kreditgenehmigung 
GGR Verpflichtungskredit vom 14.10.2020 Fr. 271'200.00 
Total  Fr. 271'200.00 
 
Arbeitsgattung 
 
 
Beträge in Fr. 

Kredit bzw. KV 
 
 

inkl. MWST 

Vergabe 
 
 

inkl. MWST 

Abrechnung 
 
 

inkl. MWST 

Differenz 
Abrechnung / 

Kredit 
inkl. MWST 

Anschaffung Chrome Tablets 75'620.00 58'093.40 58'093.40 -17'526.60 

Anschaffung Chromebooks 118'490.00 89'886.40 90'176.10 -28'313.90 

Inbetriebnahme, Support 0.00 27'800.00 17'996.80 17'996.80 

Anschaffung Kopfhörer 2'000.00 0.00 4'882.25 2'882.25 

Anschaffung Drucker 5'400.00 4'056.00 4'056.00 -1'344.00 

Anschaffung Adapter 320.00 1'300.00 1'426.30 1'106.30 

Anschaffung Ladeschränke 43'200.00 33'615.35 33'833.75 -9'366.25 

Chrome OS EDU Lizenz 14'150.00 15'078.00 15'078.00 928.00 

GSuite EDU Lizenz 4'940.00 6'720.50 6'720.50 1'780.50 

MS Office Lizenz 3'080.00 0.00 0.00 -3'080.00 

Lernsoftware 4'000.00 0.00 3'710.40 -289.60 

Google Hardwareschlüssel 0.00 0.00 1'125.00 1'125.00 
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Notebook Logopädie 0.00 0.00 1'055.95 1'055.95 

MS Office Logopädie 0.00 0.00 159.95 159.95 

Total inkl. MWST 271'200.00 236'549.65 238'314.40 -32'885.60 

Total gemäss Fibu-Konto 
  

238'314.40 
 

 
 
Begründung der Minder-/Mehrkosten 
 
Anschaffung Chrome Tablets Minderkosten Fr. 17'526.60 
Der Verpflichtungskredit basiert auf einer Grobkostenschätzung und geht von einem Geräteendpreis 
von Fr. 400.00 pro Gerät aus. Die offerierten und bestellten Geräte lagen jedoch bei einem Stückpreis 
von Fr. 290.45. Die geschätzten Fr. 400.00 pro Gerät basieren mit grosser Wahrscheinlichkeit auf ei-
nem Endpreis inklusive Inbetriebnahme und Support, während die Offerte des Dienstleisters die Inbe-
triebnahme und den Support separiert offeriert und abgerechnet hat. 
 
Anschaffung Chromebooks Minderkosten Fr. 28'313.10 
Der Verpflichtungskredit basiert auf einer Grobkostenschätzung und geht von einem Geräteendpreis 
von Fr. 430.00 pro Gerät aus. Die offerierten und bestellten Geräte lagen jedoch bei einem Stückpreis 
von Fr. 299.60. Die geschätzten Fr. 430.00 pro Gerät basieren mit grosser Wahrscheinlichkeit auf ei-
nem Endpreis inklusive Inbetriebnahme und Support, während die Offerte des Dienstleisters die Inbe-
triebnahme und den Support separiert offeriert und abgerechnet hat. 
 
Inbetriebnahme, Support Mehrkosten Fr. 17'996.80 
Der Verpflichtungskredit basiert auf einer Grobkostenschätzung. Diese Grobkostenaufstellung rechnet 
mit finalen Gerätepreisen, ohne eine Kostenschätzung zu Inbetriebnahme und Support aufzuzeigen. 
Die Gerätepreise sind dabei hoch angesetzt, wohl im Verständnis, dass die Inbetriebnahme und der 
Support der Geräte bereits in den Gerätepreis inkludiert ist. Der Dienstleister hat Geräte, Inbetrieb-
nahme und Support jedoch separiert in Rechnung gestellt.  
 
Anschaffung Kopfhörer Mehrkosten Fr. 2'882.25 
Der Verpflichtungskredit basiert auf einer Grobkostenschätzung. Die Grobkostenschätzung rechnet mit 
200 Kopfhörern, effektiv angeschafft wurden 560 Kopfhörer. Dabei geht die Grobkostenschätzung von 
einem Kopfhörer pro Chrome Tablet aus. Schlussendlich wurden Kopfhörer und Kopfhöreradapter für 
sämtliche Geräte (Chrome Tablets und Chromebooks) angeschafft. Der Endpreis pro Kopfhörer betrug 
Fr. 7.90 anstelle der Fr. 10.00 aus der Kostenschätzung.   
 
Anschaffung Drucker Minderkosten Fr. 1'344.00 
Der Verpflichtungskredit basiert auf einer Grobkostenschätzung und geht von einem Geräteendpreis 
von Fr. 300.00 pro Gerät und einer Gesamtanzahl von 18 Geräten aus. Bestellt wurden 14 Drucker für 
die Primarstufe zu einem Stückpreis von Fr. 289.70. 
 
Anschaffung Adapter Mehrkosten Fr. 1'106.30 
Der Verpflichtungskredit basiert auf einer Grobkostenschätzung. Die Grobkostenschätzung rechnet mit 
8 Chromecasts. Diese hätten eine kabellose Verbindung zu den Projektoren ermöglicht. Angeschafft 
wurden stattdessen 58 USB-C zu HDMI-Adapter, die vielseitiger einsetzbar sind. Diese lagen bei einem 
Stückpreis von Fr. 24.60 gegenüber den Chromecast zu geschätzten Fr. 40.00 pro Stück. 
 
Anschaffung Ladeschränke Minderkosten Fr. 9'366.25 
Der Verpflichtungskredit basiert auf einer Grobkostenschätzung. Die Grobkostenschätzung rechnet mit 
54 Ladeschränken, wobei jeder Ladeschrank 10 Geräte laden würde. Angeschafft wurden Lade-
schränke mit Platz für 32 Chrome Tablets sowie Ladeschränke mit Platz für 14 Chromebooks. Dadurch 
verringerte sich die Gesamtzahl bestellter Ladeschränke auf 35 Stück. 
 
Chrome OS EDU Lizenz Mehrkosten Fr. 928.00 
Durch die Erhöhung der Anzahl Chrome-Geräte von ursprünglich 488 auf 500 Stück ist ein Preisanstieg 
der Lizenzen unumgänglich, da diese pro Gerät bezahlt werden müssen. 
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GSuite EDU Lizenzen Mehrkosten Fr. 1'780.50 
Der Verpflichtungskredit basiert auf einer Grobkostenschätzung. Die Grobkostenschätzung rechnet mit 
95 Lizenzen, angeschafft wurden 120 Lizenzen. Diese Lizenzen erlauben den Mitarbeitenden der Pri-
marstufe den Zugriff auf sämtliche «Enterprise»-Funktionen von Google. Die 120 Lizenzen entsprechen 
der Anzahl Mitarbeitende in der Primarstufe (Stand 01.08.2021: 119 Mitarbeitende). 
 
MS Office Lizenz Minderkosten Fr. 3'080.00 
Durch den konsequenten Wechsel auf das Google System GSuite mussten keine Microsoft Office Li-
zenzen angeschafft werden. 
 
Lernsoftware Minderkosten Fr. 289.60 
Der Verpflichtungskredit basiert auf einer Grobkostenschätzung. Die Kosten für Lernapps sind von vie-
len Faktoren abhängig. Um Apps auf Chrome OS-Geräten zu installieren, müssen diese über Google 
Play-Guthabenkarten gekauft werden. Eine genaue Schätzung wird dadurch verunmöglicht. 
 
Google Hardwareschlüssel Mehrkosten Fr. 1'125.00 
Die Google Hardwareschlüssel sind physische USB-Schlüssel zum zusätzlichen Schutz vor Eingriffen 
auf Google Konten. Bestellt wurden 25 USB-Hardwareschlüssel für die Klassen KG – 2. Klasse, da auf 
diesen Stufen mit Klassenkonten anstelle von individuellen Konten gearbeitet wird.  
 
Notebook Logopädie Mehrkosten Fr. 1'055.95 
Für die Logopädie wurden im Dezember 2021 sowohl Notebooks wie auch entsprechende Software 
(MS Office) angeschafft. 
 
MS Office Logopädie Mehrkosten Fr. 159.95 
Für die Logopädie wurden im Dezember 2021 sowohl Notebooks wie auch entsprechende Software 
(MS Office) angeschafft. 
 
 
Abrechnung Sekundarstufe I (Konto 2130.5200.01) 
 
Kreditgenehmigung 
GGR Verpflichtungskredit vom 14.10.2020 Fr. 174'800.00 
Total  Fr. 174'800.00 
 
Arbeitsgattung 
 
 
Beträge in Fr. 

Kredit bzw. KV 
 
 

inkl. MWST 

Vergabe 
 
 

inkl. MWST 

Abrechnung 
 
 

inkl. MWST 

Differenz 
Abrechnung / 

Kredit 
inkl. MWST 

Anschaffung Chromebooks 123'750.00 86'291.00 86'291.00 -37'459.00 

Inbetriebnahme, Support 0.00 16'124.00 8'243.25 8'243.25 

Anschaffung MacBooks 33'870.00 30'525.25 30'525.25 -3'344.75 

Kopfhörer, Drucker etc. 6’080.00 3'043.60 6'595.85 515.85 

Anschaffung NAS 0.00 0.00 500.00 500.00 

Chrome OS EDU Lizenz 7'975.00 8'684.90 8'684.90 709.90 

GSuite EDU Lizenz 1'925.00 2'520.20 2'520.20 596.20 

MS Office Lizenz 1'200.00 0.00 0.00 -1'200.00 

Diverses Kleinmaterial 0.00 0.00 2'888.10 2'888.10 

Total inkl. MWST 174'800.00 147'188.95 146'248.55 -28'551.45 

Total gemäss Fibu-Konto 
  

146'248.55 
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Begründung der Minder-/Mehrkosten 
 
Anschaffung Chromebooks Minderkosten Fr. 37'459.00 
Der Verpflichtungskredit basiert auf einer Grobkostenschätzung und geht von einem Geräteendpreis 
von Fr. 430.00 pro Gerät aus. Die offerierten und bestellten Geräte lagen jedoch bei einem Stückpreis 
von Fr. 299.60. Die geschätzten Fr. 430.00 pro Gerät basieren mit grosser Wahrscheinlichkeit auf ei-
nem Endpreis inklusive Inbetriebnahme und Support, während die Offerte des Dienstleisters die Inbe-
triebnahme und den Support separiert offeriert und abgerechnet hat. 
 
Inbetriebnahme, Support Mehrkosten Fr. 8'243.25 
Der Verpflichtungskredit basiert auf einer Grobkostenschätzung. Diese Grobkostenaufstellung rechnet 
mit finalen Gerätepreisen, ohne eine Kostenschätzung zu Inbetriebnahme und Support aufzuzeigen. 
Die Gerätepreise sind dabei hoch angesetzt, wohl im Verständnis, dass die Inbetriebnahme und der 
Support der Geräte bereits im Gerätepreis inkludiert sind. Der Dienstleister hat Geräte, Inbetriebnahme 
und Support jedoch separiert in Rechnung gestellt.  
 
Anschaffung MacBooks Minderkosten Fr. 3'344.75 
In der Grobkostenschätzung wurde von einem Gerätepreis von Fr. 1'129.00 ausgegangen. Bei der 
Bestellung wurden zum einen 10 % Schulrabatt auf den Gerätepreis abgezogen, zum anderen kamen 
Kosten für Installation und Lieferung dazu. 
 
Kopfhörer, Drucker etc. Mehrkosten Fr. 515.85 
Der Verpflichtungskredit basiert auf einer Grobkostenschätzung. Dabei wurde mit 275 Kopfhörern à 
Fr. 10.00 pro Stück und 4 Druckern à Fr. 300.00 pro Stück gerechnet. Schlussendlich angeschafft wur-
den 280 Kopfhörer zu einem Preis von Fr. 12.70 und 4 Drucker zu einem Preis von Fr. 289.70. Der bei 
diesem Posten budgetierte Rollwagen kostete Fr. 1'884.75 anstelle der budgetierten 2'000.00. Auf die 
Anschaffung der Chromecast, welche ebenfalls in diesen Budgetposten einflossen, wurde verzichtet. 
 
Anschaffung NAS Mehrkosten Fr. 500.00 
Um den reibungslosen Betrieb der angeschafften MacBooks im Netzwerk zu garantieren, musste zu-
sätzlich ein Netzwerkspeicher (NAS) angeschafft werden. 
 
Chrome OS EDU Lizenz Mehrkosten Fr. 709.90 
Durch die Erhöhung der Anzahl Chrome-Geräte von ursprünglich 275 auf 288 Stück ist ein Preisanstieg 
der Lizenzen unumgänglich, da diese pro Gerät bezahlt werden müssen. 
 
GSuite EDU Lizenzen Mehrkosten Fr. 596.20 
Der Verpflichtungskredit basiert auf einer Grobkostenschätzung. Die Grobkostenschätzung rechnet mit 
37 Lizenzen, angeschafft wurden 45 Lizenzen. Diese Lizenzen erlauben den Mitarbeitenden der Se-
kundarstufe I den Zugriff auf sämtliche «Enterprise»-Funktionen von Google. Die 45 Lizenzen entspre-
chen der Anzahl Mitarbeitende in der Sekundarstufe I mit einem leichten Puffer (Stand 01.08.2021: 39 
Mitarbeitende). 
 
MS Office Lizenz Minderkosten Fr. 1'200.00 
Durch den konsequenten Wechsel auf das Google System GSuite mussten keine Microsoft Office Li-
zenzen angeschafft werden. 
 
Diverses Kleinmaterial Mehrkosten Fr. 2'888.10 
Der Verpflichtungskredit basiert auf einer Grobkostenschätzung. Die Grobkostenschätzung beinhaltet 
dabei keine Zubehörartikel. Angeschafft werden mussten u.a. Kabelbinder, Steckdosenleisten, Strom- 
und Verbindungskabel, Adapter sowie Beschriftungsmaterial für die Geräte. 
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Stellungnahme Finanzkommission 
 
Die Finanzkommission hat die vorliegenden Abrechnungen geprüft und den Verpflichtungskreditab-
rechnungen zugestimmt: 

− Abrechnung Primarstufe (Konto 2120.5200.02) mit einer Kreditunterschreitung von Fr. 32'885.60 
(-12.1 %) 

− Abrechnung Sekundarstufe (Konto 2130.5200.01) mit einer Kreditunterschreitung von 
Fr. 28'551.45 (-16.3 %) 

 
 
Antrag Gemeinderat 
 
1. Die Abrechnung für die Ersatzbeschaffung der ICT-Infrastruktur in der Primarstufe mit Kosten von 

Fr. 238'314.40 und einer Unterschreitung von Fr. 32'885.60 wird zur Kenntnis genommen (Konto 
2120.5200.02). 

2. Die Abrechnung für die Ersatzbeschaffung der ICT-Infrastruktur in der Sekundarstufe I mit Kosten 
von Fr. 146'248.55 und einer Unterschreitung von Fr. 28'551.45 wird zur Kenntnis genommen 
(Konto 2130.5200.01). 

 
 
Zollikofen, 8. Januar 2024 
 
 
Zuständigkeiten: 
Departement: Bildung 
Sachbearbeiter: Michael Hundius 
 
 


